

PŘEHLED PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z DOTACÍ ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ

ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY



Dokument zpracovalo Oddělení strategického řízení a Evropských fondů ke dni
28.02.2022

KONTAKTY

Ing. Tibor Šáňa, vedoucí oddělení strategického řízení a Evropských fondů

tel: 257 000 556

e-mail: tibor.sana@praha5.cz

Ing. Lenka Cieplá, referentka oddělení strategického řízení a Evropských fondů

tel: 257 000 548

e-mail: lenka.ciepla@praha5.cz

Ing. Barbora Mikolášková, referentka oddělení strategického řízení a Evropských fondů

tel: 257 000 576

e-mail: barbora.mikolaskova@praha5.cz

Alena Dobruská, referentka oddělení strategického řízení a Evropských fondů

tel: 257 000 926

e-mail: alena.dobruska@praha5.cz

Ing. Jan Fuchs, referent oddělení strategického řízení a Evropských fondů

tel: 257 000 946

e-mail: jan.fuchs@praha5.cz

Ing. Jiřina Vorlová, vedoucí Odboru Kancelář starosty

tel: 257 000 591

e-mail: jirina.vorlova@praha5.cz

PŮSOBNOST ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ

Oddělení strategického řízení a Evropských fondů je součástí Odboru Kancelář starosty. Ve své působnosti má agendu evropských fondů a dalších dotačních programů, ze kterých může městská část čerpat podporu. Věnuje se také přípravě strategických dokumentů městské části, především pak Strategii rozvoje městské části.

Oddělení se podílí na přípravě koncepčních, rozvojových a strategických materiálů městské části Praha 5. Koordinuje zapojení Městské části Praha 5 do schválených dotačních programů poskytovaných EU nebo třetími státy, podílí se na přípravě, zpracování projektových záměrů při využití prostředků EU a dalších fondů zahraniční podpory.

Zajišťuje nezbytnou součinnost příslušných oddělení a konečných subjektů při přípravě, realizaci a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů, komunikaci a schvalovací procesy s poskytovatelem dotace. Provádí kontrolní a metodickou činnost v rozsahu své působnosti v průběhu přípravy i realizace projektů EU a dalších mezinárodních programů finanční podpory.

Monitoruje připravované a otevřené výzvy v rámci jednotlivých Operačních programů. Zabezpečuje konzultace a školení s poskytovateli dotace či dalšími odborníky pro zpracování projektu nebo v průběhu jeho realizace. Posuzuje vhodnost dotačních titulů pro konkrétní záměr na základě podnětu gesčního odboru nebo orgánu MČ. V zastoupení MČ zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů. Provádí kontrolní a metodickou činnost v oblasti rozpočtu a účetnictví projektů, ve spolupráci a gesčními odbory připravuje návrhy na rozpočtová opatření a účetní opravy.

Poskytuje součinnost poskytovatelům dotací při kontrolách projektů. Zajišťuje nástroje povinné publicity. Podílí se na výběru projektů vhodných pro MČ. Kontroluje činnosti realizačních týmů a navrhuje opatření při zjištění nedostatků.

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

1. Pravidelné rozesílání přehledu dotačních výzev napříč úřadem
2. Výběr vhodné výzvy pro projekt gesčním odborem
3. Konzultace návrhu projektu s oddělením strategického řízení a Evropských fondů
4. Projednání s gesčním radním
5. Vypracování podnětu k realizaci projektu
6. Doporučení podnětu k realizaci projektu komisí/výborem
7. Příprava podkladů pro žádost o dotaci – projektový záměr
8. Příprava žádosti o dotaci – příprava rozpočtu a všech povinných příloh
9. Schválení podání žádosti o dotaci Radou MČ Praha 5
10. Podání žádosti o dotaci
11. Vypořádání výzev k doplnění žádosti o podporu na ex-ante kontrole
12. Schválení žádosti
13. Schválení Smlouvy o financování projektu z prostředků EU Radou městské části Praha 5
14. Realizace projektu – výběrová řízení, stavební práce, dodávky zboží a služeb, spolupráce s gesčním odborem, fakturace, vedení účetnictví, archivace, povinná publicita, kontroly, administrace, lidské zdroje (DPP/DPČ)
15. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu
16. Vypořádání projektu – vyúčtování, provádění rozpočtových opatření a účetních oprav, Závěrečná zpráva, hodnocení
17. Období udržitelnosti projektu – zpravidla 5 let, neinvestiční projekty nemívají udržitelnost

Obsah

1) PROJEKTY V REALIZACI.....	5
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5	5
BEZPEČNÝ PŘECHOD NOVÉ GENERACE.....	6
Zavedení modelu řízení kvality CAF na ÚMČ Praha 5	7
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou 613	8
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova.....	9
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského 830.....	10
Retence a akumulace dešťových vod Raudnitzův dům.....	11
Zavedení energetického managementu ve školských zařízeních MČ Praha 5.....	12
Projekt ZŠ Waldorfská – přístavba pavilonu	13
2) PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI	14
Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Drtinova	14
MŠ Na Pláni – navýšení kapacity	15
ZŠ Pod Žvahovem – rekonstrukce 3. patra.....	16
Vytvoření nové učebny dílen FZŠ V Remízku.....	17
Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova.....	18
Modernizace učeben pro polytechnickou výuku ZŠ Waldorfská	19
MŠ Kroupova – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu	20
MŠ Lohniského 851 - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu	21
3) PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY.....	22
Rozvoj komunitního života v Městské části Praha 5	22
Snížení energetické náročnosti Polikliniky Barrandov	23
Snížení energetické náročnosti MŠ DUHA, Trojdílná.....	24
Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5	25
Podpora vzdělávacích aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2022 na území městské části Praha 5	26
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října - snížení energetické náročnosti objektu ...	27
MŠ Slunéčko, Beníškové – snížení energetické náročnosti objektu.....	28
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro MČ Praha 5.....	29
4) PŘEHLED NÁKLADŮ NA DOTAČNÍ PORADENSTVÍ.....	30

1) PROJEKTY V REALIZACI

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO MČ PRAHA 5

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677

Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Období realizace: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2022

Stav projektu: **projekt v realizaci**

Gesční odbory: Odbor školství

Celkové náklady projektu: 11 393 829,-- Kč

Způsobilé náklady projektu: 11 393 829,-- Kč

Výše podpory: 10 824 138,-- Kč

Projekt je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání nastaveného v projektu MAP I. Během projektu MAP II budou blíže definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ Praha 5 a v rámci implementace MAP také dojde k realizaci konkrétních naplánovaných cílů. Projektu se účastní 35 škol s RED IZO působících na území MČ. Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II. Projekt je realizován v letech 2019 až 2022.

V rámci projektu byla opakovaně uspořádána charitativní akce pro děti nazvaná „Splněná přání do školních lavic“. Primárně byla určena pro rodiče samozivitele, kterým měla pomoci s finančně náročným začátkem školního roku tak, aby mohla být splněna přání a potřeby jejich dětí, pak se rozšířila na přání v průběhu celého školního roku. Byla zřízena e-mailová adresa pranidolavic@praha5.cz, kam přichází přání a nabídky, ty pak zveřejňujeme na webu MČ Praha 5. Lidé mohou zakoupit, případně přinést z domova zachovalé věci a předat je na dvou sběrných místech (ZŠ Grafická a oddělení strategického řízení a evropských fondů ÚMČ), odkud putují k dětem, převážně prostřednictvím škol. Aktuálně bude akce zopakována na konci projektu MAP II na podzim roku 2022. Pro děti také pořádáme soutěž Múzy na dálku, kde mohou literárně či výtvarně vyjádřit své pocity spojené se školou a volným časem (<https://muzynadalku.praha5.cz/>).



výjezdní zasedání ředitelů a ředitelek ZŠ Praha 5 v Trnové

BEZPEČNÝ PŘECHOD NOVÉ GENERACE

Registrační číslo projektu: -

Operační program: finanční rezerva Smart Cities MHMP pro rok 2017

Období realizace: 2018 - 2022

Stav projektu: **projekt v realizaci, nyní probíhá pilotní provoz**

Gesční odbory: Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Celkové náklady projektu: 2 000 000,-- Kč

Způsobilé náklady projektu: 2 000 000,-- Kč

Výše podpory: 1 000 000,-- Kč

Pilotní projekt Bezpečný přechod byl vybudován na křižovatce ulic V Zářezu a Puchmajerova, u stanice metra Jinonice, v blízkosti areálu Univerzity Karlovy a ZŠ Tyršova. Kombinuje hned několik Smart technologií, s cílem zvýšit bezpečnost a informovanost o aktuální dopravní situaci. Instalace LED návěstidel, chytrých lamp a kamerového systému do blízkosti vybraného přechodu pro chodce. Díky LED návěstidlu ve vozovce navázaného na detektor budou přijíždějící vozidla upozorněna na přítomnost chodce. Instalace chytrých lamp zajistí nejen dostatečné osvětlení přechodu, ale i připojení k Wi-Fi, monitoring kvality ovzduší a poskytne informace o aktuální dopravní situaci. Kamerový systém zajistí vyhodnocování dopravní situace a sledování dění v dané lokalitě.



ZAVEDENÍ MODELU ŘÍZENÍ KVALITY CAF NA ÚMČ PRAHA 5

Registrační číslo projektu:	CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016715
Operační program:	OP Zaměstnanost
Období realizace:	01. 02. 2021 – 31. 01. 2023
Stav projektu:	projekt v realizaci
Gesční odbory:	Odbor Kancelář tajemníka Odbor informatiky
Celkové náklady projektu:	2 904 750,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	2 904 750,-- Kč
Výše podpory:	2 759 513,-- Kč

Cílem projektu je zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2013/2020 do praxe Úřadu MČ Praha 5 (dále jen ÚMČ). V projektu bude vytvořen 10 členný CAF tým, který bude ve spolupráci s externím dodavatelem zodpovědný za implementaci metodiky CAF. Součástí celého procesu bude realizace školení pro CAF tým i cílovou skupinu, 2 kola sebehodnocení, zpracování 2 sebehodnotících zpráv, včetně akčních plánů zlepšování. Zavedení metodiky CAF bude uplatněné v rámci celého ÚMČ.

Společný hodnotící rámec - CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejné správy s cílem využívat techniky řízení kvality pro zlepšování výkonnosti organizace. ÚMČ Praha 5 takovýto nástroj řízení kvality v současné době velmi postrádá. Na ÚMČ je sice zavedeno ISO 9001 a ISO 27001, ale tyto nástroje cílí na řešení jiných oblastí fungování úřadu než metodika CAF.

Zavedení řízení kvality dle metodiky CAF bude uplatněné v rámci celého ÚMČ. Bude mít tedy vliv na všech jeho 340 zaměstnanců, 43 volených zástupců a také 91 921 obyvatel MČ Praha 5 (údaj platný k 31. 12. 2019 pro celý správní obvod P5, vč. MČ Praha - Slivenec). Obyvatelé, jako klienti služeb ÚMČ, by měli pocítit pozitivní změny v jeho fungování nejvýrazněji.



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ NAD PALATOU 613

Registrační číslo projektu:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005881
Operační program:	OP Životní prostředí
Období realizace:	10. 06. 2019 – 28. 02. 2021
Stav projektu:	projekt v realizaci, podána Závěrečná zpráva
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství
Celkové náklady projektu:	11 625 229,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	8 606 814,-- Kč
Výše podpory:	3 442 725,-- Kč

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy zateplením obvodových stěn, výměnou nevyhovujících otvorových výplní (oken, prosklených stěn a dveří), zateplením ploché střechy, instalací nového kondenzačního plynového kotle, instalací systému nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně energetického managementu.

Závěrečná zpráva o realizaci byla podána na SFŽP 7. 6. 2021. Po jejím schválení začne 5 letá doba udržitelnosti projektu.



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ RENOIROVA

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005882

Operační program: OP Životní prostředí

Období realizace: 15. 06. 2018 – 28. 02. 2021

Stav projektu: **projekt v realizaci**

Gesční odbory: Odbor majetku a investic

Odbor školství

Celkové náklady projektu: 11 499 306,-- Kč

Způsobilé náklady projektu: 8 980 725,-- Kč

Výše podpory: 3 592 290,-- Kč

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy zateplením obvodových stěn, instalací solárního ohřevu vody, instalací systému nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně energetického managementu.

10. 6. 2019 byla vzhledem k úpravám odlišným od projektové dokumentace projektu podána žádost o změnu, která dosud nebyla SFŽP schválena.



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ LOHNISKÉHO 830

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005880

Operační program: OP Životní prostředí

Období realizace: 15. 06. 2018 – 28. 02. 2021

Stav projektu: **projekt v realizaci**

Gesční odbory: Odbor majetku a investic
Odbor školství

Celkové náklady projektu: 10 657 501,-- Kč

Způsobilé náklady projektu: 7 970 038,-- Kč

Výše podpory: 3 188 015,-- Kč

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy zateplením obvodových stěn, zateplením ploché střechy, instalací solárního ohřevu vody, instalací systému nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně energetického managementu.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla podána 28. 2. 2021, vzhledem k nedosažení plánovaných energetických úspor bude další zpráva o realizaci se sledovaným obdobím 2020-2021 podána do 30. 6. 2022.



RETENCE A AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD RAUDNITZŮV DŮM

Registrační číslo projektu:	CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013623
Operační program:	OP Životní prostředí
Období realizace:	2020 – 2021
Stav projektu:	projekt v realizaci
Gesční odbory:	Odbor přípravy a realizace investic
Celkové náklady projektu:	5 043 557,28 Kč
Způsobilé náklady projektu:	5 043 557,28 Kč
Výše podpory:	4 287 023,68 Kč

MČ Praha 5 zrealizovala projekt přestavby Raudnitzova domu pro sociální účely (bydlení pro seniory). V rámci projektu byly zbudovány 2 akumulační podzemní nádrže tvořené sestavou 3 ks, resp. 4 ks vzájemně propojených prefabrikovaných kruhových nádrží, kde zachycená srážková voda bude opětovně využita na zalévání zeleně na pozemku či splachování WC. Do obou nádrží povede dešťová odpadová voda ze šikmé střechy a z ploch nádvoří.

Žádost o platbu bude podána do 30. 6. 2022.



ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH MČ PRAHA 5

Registrační číslo projektu:	122D222001305
Operační program:	EFEKT II., Ministerstva průmyslu a obchodu
Období realizace:	2021 - 2022
Stav projektu:	projekt v realizaci
Gesční odbory:	Odbor školství
Celkové náklady projektu:	665 500,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	665 500,-- Kč
Výše podpory:	465 850,-- Kč

Zavedením energetického managementu – systému hospodaření s energií je investičně nenáročným procesem, kterým dojde k úsporám energií a tím nákladů na jejich pořízení, včetně včasného monitoringu případných nečekaných událostí v podobě havárií (úniky vody) či neopodstatněným vysokým spotřebám (teplo, elektrika). Cílem energetického managementu je zajistit efektivní, hospodárný, spolehlivý a šetrný k životnímu prostředí provoz jakéhokoliv subjektu nebo státní či veřejné správy k pokrytí všech energetických potřeb daného systému.



PROJEKT ZŠ WALDORFSKÁ – PŘÍSTAVBA PAVILONU

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001402
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	3. 1. 2019 - 2. 1. 2021
Stav projektu:	projekt v realizaci, odevzdaná Závěrečná zpráva
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic Odbor školství
Celkové náklady projektu:	61 383 940,- Kč
Způsobilé náklady projektu:	39 999 999,- Kč
Výše podpory:	35 999 999,- Kč

Projekt reaguje na zvyšující se potřebu umístění dětí v ZŠ. Nový pavilon školy má dvě nadzemní podlaží. Novostavba je rozdělena na dvě funkční zóny, hlavní vstupní zónu a klidovou zónu – prostor školní zahrady. Kapacitně je pavilon navržen pro 120 žáků a 12 učitelů a má tři kmenové učebny, dvě půlené kmenové učebny a dvě speciální učebny.



2) PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ ZŠ DRTIHOVA

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001098
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	01. 11. 2019 – 30. 09. 2020
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2026
Gesční odbory:	Odbor školství
Celkové náklady projektu:	740 070,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	740 070,-- Kč
Výše podpory:	666 063,-- Kč

Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje kompetencí žáků ve FZŠ Drtinova. Cílem projektu bylo modernizovat zařízení a vybavení učebny fyziky a posílit tím odborné kompetence žáků. Uvedeného cíle bylo dosaženo prostřednictvím nákupu a následné instalace zařízení a vybavení odborné učebny.



MŠ NA PLÁNI – NAVÝŠENÍ KAPACITY

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000270
Operační program:	OP Praha - pól růstu ČR
Období realizace:	01. 10. 2016 – 31. 12. 2017
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2023
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic Odbor školství
Celkové náklady projektu:	19 603 680,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	18 254 600,-- Kč
Výše podpory:	15 682 944,-- Kč

V bývalém školském objektu Na Pláni vznikly dvě nové třídy pro potřeby mateřské školy. Celkem byla rozšířena kapacita předškolního vzdělávání v zájmovém území o 50 nových míst s celodenním provozem péče o děti.



ZŠ POD ŽVAHOVEM – REKONSTRUKCE 3. PATRA

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	2017
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2024
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic ve spolupráci Odbor školství
Celkové náklady projektu:	9 446 630,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	3 719 983,-- Kč
Výše podpory:	2 975 986,-- Kč

V ZŠ a MŠ Kořenského (objekt Pod Žvahovem) vznikly 2 kmenové učebny, kapacita 2x30 žáků a odborná učebna (18 žáků). Nové učebny podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky.



VYTVOŘENÍ NOVÉ UČEBNY DÍLEN FZŠ V REMÍZKU

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001100
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	01. 06. 2019 – 30. 11. 2019
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2025
Gesční odbory:	Odbor školství
Celkové náklady projektu:	1 219 106,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	1 219 106,-- Kč
Výše podpory:	1 097 195,-- Kč

Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu bylo vytvořit jednu novou odbornou učebnu Dílen pro polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami. Učebna byla vytvořena rekonstrukcí stávající učebny keramiky a grafiky.



MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ MŠ PEROUTKOVA

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001097
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	01. 04. 2019 – 30. 10. 2019
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2025
Gesční odbory:	Odbor školství
Celkové náklady projektu:	658 250,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	658 250,-- Kč
Výše podpory:	592 425,-- Kč

Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole Peroutkova. Cílem projektu bylo vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické výchovy, v souladu Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5.



MODERNIZACE UČEBEN PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU ZŠ WALDORFSKÁ

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001099
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	01. 04. 2019 – 30. 10. 2019
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2025
Gesční odbory:	Odbor školství
Celkové náklady projektu:	2 474 460,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	2 474 460,-- Kč
Výše podpory:	2 227 014,-- Kč

Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje odborných kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v ZŠ. Cílem projektu bylo modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami a vytvořit v ZŠ Waldorfská kvalitně vybavené „polytechnické hnízdo“, které je využíváno dalšími základními školami z území hlavního města Prahy pro polytechnickou výuku.



MŠ KROUPOVA – PRAHA 5 – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Registrační číslo projektu:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004254
Operační program:	OP Životní prostředí
Období realizace:	01. 06. 2017 – 29. 02. 2020
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2025
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic Odbor školství
Celkové náklady projektu:	7 226 646,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	3 563 235,-- Kč
Výše podpory:	1 465 364,-- Kč

Projekt řešil zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Kroupova - č.p. 2775, (p.č. 918/2), zateplením obvodového pláště budovy (756 m²), otvorových výplní (56 m²) a osazení samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Došlo k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti konstrukcí byly nedostatečné a objekt byl hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci je budova zařazena do kategorie C - ÚSPORNÁ.



MŠ LOHNISKÉHO 851 - PRAHA 5 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Registrační číslo projektu:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004271
Operační program:	OP Životní prostředí
Období realizace:	22. 11. 2017 – 30. 11. 2019
Stav projektu:	projekt v udržitelnosti do roku 2025
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic
Celkové náklady projektu:	9 534 937,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	3 752 173,-- Kč
Výše podpory:	1 500 869,-- Kč

Projekt řešil zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Lohniského - č.p. 851 (p.č. 1040/56) zateplením obvodového pláště budovy (670 m²), konstrukce k nevytápěným prostorům (139 m²) a osazením samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Došlo k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti konstrukcí byly nedostatečné a objekt byl hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci je budova zařazena do kategorie C - ÚSPORNÁ.



3) PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

Registrační číslo projektu:	CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001750
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Stav projektu:	v pořadníku čekajících projektů
Gesční odbory:	Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Celkové náklady projektu:	4 456 540,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	4 456 540,-- Kč
Výše podpory:	4 233 713,-- Kč

Navazující projekt na pilotní ročník „Podpory komunitního života v Městské části Praha 5“, který probíhal v období 2019 – 2020. Cílem projektu je pokračování v podpoře komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 prostřednictvím 2 významných komunitních center v této lokalitě. Dojde k posílení provozu obou KC, která nabídnou své aktivity zejména seniorům a částečně i dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou zejména vzdělávací aktivity pro seniory, aktivity pro zdravý životní styl seniorů, kulturní a společenské aktivity pro seniory, výtvarné workshopy a dílny pro seniory i pro mládež a poznávací výlety pro seniory. Součástí projektu budou také poradenské služby pro seniory.



 **LOUKA**
komunitní centrum

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI POLIKLINIKY BARRANDOV

Registrační číslo projektu:	-
Operační program:	OP Životní prostředí, Národní plán obnovy
Období realizace:	2021 – 2022
Stav projektu:	v pořadníku čekajících projektů
Gesční odbory:	Odbor přípravy a realizace investic
Celkové náklady projektu:	76 608 881,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	26 829 684,-- Kč
Výše podpory:	10 731 873,6,-- Kč

V současné době probíhají stavební práce na snížení energetické náročnosti budovy Polikliniky Barrandov. Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností budovy. V rámci projektu budou vyměněna okna na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a bude zateplen plášť budovy. Stávající okna s dvojsklem budou nahrazena okny s trojsklem. Bude zvýšena izolace střechy. V zimním období dojde k úsporám energie na vytápění budovy, v letních měsících na chlazení (klimatizaci).

Žádost o dotaci z OP ŽP byla zařazena jako náhradní v pořadí schválených projektů. Proto RMČ schválila podání žádosti z Národního plánu obnovy, která je nyní zpracovávána. Max. výše podpory je v NPO 55 % uznatelných nákladů.



Stav před zahájením projektu

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ DUHA, TROJDÍLNÁ

Registrační číslo projektu:	-
Operační program:	OP Životní prostředí, Národní plán obnovy
Období realizace:	2021 – 2023
Stav projektu:	v pořadníku čekajících projektů
Gesční odbory:	Odbor přípravy a realizace investic
Plánované zdroje financování:	dotace ve výši 40 – 75%

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost veřejných budov. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace. Projekt řeší snížení nákladů zejména na vytápění budovy, které je v současné době velmi neekonomické (přímotopy). Zároveň zajistí lepší tepelný komfort i v letních měsících. V případě zateplení pláště budovy i povinnou instalaci rekuperační jednotky. Na střeše objektu bude instalován fotovoltaický panel, který svým výkonem bude přispívat na ohřev teplé užitkové vody.

Žádost o dotaci z OP ŽP byla zařazena jako náhradní v pořadí schválených projektů. Proto RMČ schválila podání žádosti z Národního plánu obnovy, která je nyní zpracovávána. Max. výše podpory je v NPO 55 % uznatelných nákladů.



MODERNIZACE PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRAZE 5

Registrační číslo projektu:	CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002172
Operační program:	OP Praha – pól růstu
Období realizace:	01. 10. 2021 – 30. 11. 2022
Stav projektu:	Věcné hodnocení / posouzení analýzy rizik
Gesční odbor:	Odbor školství
Celkové náklady projektu:	5 263 825,40 Kč
Způsobilé náklady projektu:	5 263 825,40 Kč
Výše podpory:	4 737 442,86 Kč

Cílem plánovaného projektu je zlepšení prostředí pro výuku, rozšíření vzdělávacích aktivit a investice do odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností.

Projekt přispěje ke zkvalitnění předškolního a základního vzdělávání ve vybraných školách na Praze 5. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků zejména v oblasti přírodních věd a polytechniky prostřednictvím vybudování multifunkční roboticko-polytechnické učebny v ZŠ Chaplinovo nám., venkovní polytechnické a badatelské učebny v MŠ Slunéčko a modernizace a vybavení 2 tříd v MŠ Peroutkova moderními a funkčními polytechnickými prvky.



Ilustrační fotografie k záměru MŠ Slunéčko

PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT SMĚŘUJÍCÍCH K INTEGRACI CIZINCŮ V ROCE 2022 NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

Registrační číslo projektu:	-
Operační program:	Ministerstvo vnitra ČR
Období realizace:	1. 4. 2022 – 31. 12. 2022
Stav projektu:	žádost o dotaci podána
Gesční odbor:	Odbor školství
Celkové náklady projektu:	1 092 000,-- Kč
Způsobilé náklady projektu:	1 092 000,-- Kč
Výše podpory:	982 800,-- Kč

Cílem projektu je jako v předchozích letech navázat na nejžádanější aktivity a tím usnadnit integraci a vzájemné poznávání. Aktivity se zaměřují na zlepšení informovanosti cizinců, rozvíjení komunikačních dovedností, především formou vzdělávacích aktivit dětí a dospělých cizinců. Zdokonalením cizinců v komunikačních dovednostech se zkvalitní soužití mezi cizinci a většinovou společností. V rámci projektu budou probíhat aktivity Doučování ČJ na MŠ a ZŠ a Doučování ČJ pro dospělé online formou.

Czech language course for adults

Registration required



Free for all foreigners not only from Prague 5

Sign in via email:
barbora.mikolaskova@praha5.cz

Integration 2021 to the subject of the e-mail.
A registration form will be sent to you.

SAFE ONLINE LEARNING FROM HOME

WHEN: we start 3. 5. 2021
always from 16:00 to 18:00
Monday or Wednesday by group

LECTURER: Mgr. Kamila Linková



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 5

Akce je pořádána v rámci projektu „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2021 na území městské části Praha 5“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO, OBJEKT MŠ NÁM. 14. ŘÍJNA - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Registrační číslo projektu:	-
Operační program:	Národní plán obnovy
Období realizace:	2022 -2023
Stav projektu:	projekt v přípravě
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic Odbor školství
Předpokládané náklady projektu:	25.500.000,- Kč
Výše podpory:	max. 55 %

V letošním roce bude vypracována/aktualizována projektová dokumentace, realizace snížení energetické náročnosti je předpokládána v roce 2023.

V rámci projektu dojde k zateplení objektu včetně střešního pláště, realizaci nové části fasády v místě předního schodiště (nyní samonosné zasklení), instalaci nové VZT pro větrání učeben, hygienických zařízení, šaten, kuchyně, modernizaci zdroje pro přípravu tepla a teplé vody, výměně osvětlení.



MŠ SLUNÉČKO, BENÍŠKOVÉ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Registrační číslo projektu:	-
Operační program:	Národní plán obnovy
Období realizace:	2022 - 2023
Stav projektu:	projekt v přípravě
Gesční odbory:	Odbor majetku a investic Odbor školství
Předpokládané náklady projektu:	15.500.000,- Kč
Výše podpory:	max. 55 %

V letošním roce bude vypracována/aktualizována projektová dokumentace, realizace snížení energetické náročnosti je předpokládána v roce 2023.

V rámci projektu dojde k zateplení objektu včetně střešního pláště, výměnu oken a dveří, instalaci nové VZT pro větrání učeben, modernizaci zdroje pro přípravu tepla a teplé vody, výměně osvětlení.



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III PRO MČ PRAHA 5

Registrační číslo projektu: -

Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Období realizace: 01. 01. 2023 – 30. 11. 2023

Stav projektu: **projekt v přípravě**

Gesční odbory: Odbor školství

Celkové náklady projektu: 1 555 337,-- Kč

Způsobilé náklady projektu: 1 555 337,-- Kč

Výše podpory: 1 477 570,15 Kč

Do projektů MAP je MČ Praha 5 zapojená již od roku 2016. V rámci MAP I a II došlo k rozvoji spolupráce napříč širokým spektrem aktérů působících ve vzdělávání na území MČ Prahy 5 a MČ Praha - Slivenec. Došlo k vytvoření a následné opakované aktualizaci Strategického rámce a Ročního akčního plánu MAP. Byly realizovány aktivity společného vzdělávání, budování znalostních kapacit, přenosu a sdílení dobré praxe a společného plánování rozvoje vzdělávání spojeného s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů definujících investiční i neinvestiční priority rozvoje vzdělávání v území. Spolupráce při tvorbě Strategického rámce MAP umožnila subjektům působícím na území MČ Praha 5 a MČ Praha - Slivenec podávat žádosti o financování investičních projektů z OP Praha – pól růstu. MAP přinesl příležitost spoluvytvářet plán vzdělávání v daném území, možnost spolupráce s dalšími partnery i možnost přenesení stávající spolupráce a zkušeností do navazujících projektů.



4) PŘEHLED NÁKLADŮ NA DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Oddělení strategického řízení a Evropských fondů kromě výdajů spojených se Strategií rozvoje vynakládá prostředky na povinné přílohy žádostem o dotaci (jako jsou energetická posouzení nebo studie proveditelnosti) a na poradenství spojené s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z dotací. Z uzavřených rámcových smluv na poradenství čerpají také školy zřizované městskou částí, které realizují další své projekty, především z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Přehled nákladů na poradenské služby k jednotlivým projektům městské části je uveden v tabulce níže.

Celkově získala městská část za níže uvedené projekty čisté dotace bez spoluúčasti ve výši 84 426 946,70 Kč.

Název projektu	Získaná/požadovaná dotace	Náklady na poradenství související se zpracováním žádosti	z toho financováno z prostředků MČ Praha 5 (spoluúčast)	Náklady na poradenství související s administrací žádosti	z toho financováno z prostředků MČ Praha 5 (spoluúčast)
Místní akční plán II	10 591 454,34 Kč	119 790,00 Kč	19 965,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Chytrý a bezpečný přechod	1 000 000,00 Kč	90 750,00 Kč	90 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou 613	3 442 725,60 Kč	151 250,00 Kč	90 750,00 Kč	151 250,00 Kč	90 750,00 Kč
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova	3 592 290,00 Kč	151 250,00 Kč	90 750,00 Kč	151 250,00 Kč	90 750,00 Kč
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského 830	3 187 047,20 Kč	151 250,00 Kč	90 750,00 Kč	151 250,00 Kč	90 750,00 Kč
Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Drtinova	666 063,00 Kč	235 950,00 Kč	205 950,00 Kč	24 200,00 Kč	4 200,00 Kč
ZŠ Waldorfská - přístavba pavilonu	39 999 999,00 Kč	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč	280 720,00 Kč	60 720,00 Kč
Podpora vzdělávacích aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2022 na území městské části Praha 5	982 800,00 Kč	0,00 Kč	109 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MŠ Na Pláni	3 935 810,22 Kč	46 585,00 Kč	9 317,00 Kč	111 925,00	87 985,39 Kč
ZŠ Pod Žvahovem - rekonstrukce 3. patra	2 941 358,40 Kč	200 860,00 Kč	38 000,00 Kč	48 000,00 Kč	11 700,00 Kč
Vytvoření nové učebny dílen FZŠ V Remízku	1 219 106,00 Kč	235 950,00 Kč	195 950,00 Kč	36 300,00 Kč	6 300,00 Kč
Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova	592 425,00 Kč	235 950,00 Kč	217 950,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Modernizace učeben pro polytechnickou výuku ZŠ Waldorfská	2 227 014,00 Kč	235 950,00 Kč	165 750,00 Kč	24 200,00 Kč	6 200,00 Kč
MŠ Kroupova - snížení energetické náročnosti objektu	890 360,88 Kč	100 430,00 Kč	100 430,00 Kč	85 305,00 Kč	85 305,00 Kč
MŠ Lohniského 851 - snížení energetické náročnosti objektu	1 500 869,38 Kč	100 430,00 Kč	85 430,00 Kč	85 305,00 Kč	70 305,00 Kč

Zavedení modelu řízení kvality CAF	2 904 750,00 Kč	127 776,00 Kč	127 776,00 Kč	150 403,00 Kč	150 403,00 Kč
Snížení energetické náročnosti Polikliniky Barrandov	<i>projekt je ve fázi přípravy žádosti</i>	265 386,53 Kč	265 386,53 Kč	neproběhlo	neproběhlo
Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5	<i>projekt je ve fázi věcného hodnocení</i>	247 566,00 Kč	247 566,00 Kč	neproběhlo	neproběhlo
Rozvoj komunitního života v MČ P5	<i>čekající v pořadí projektu</i>	117 128,00 Kč	117 128,00 Kč	neproběhlo	neproběhlo
Retenční nádrže Raudnitzův dům		251 016,90 Kč	251 016,90 Kč	neproběhlo	neproběhlo
Zavedení energetického managementu na školských objektech MČ Praha 5		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Snížení energetické náročnosti MŠ DUHA, Tojdílná 1117	<i>projekt ve fázi přípravy žádosti</i>	232.115,03 Kč	232.115,03 Kč	neproběhlo	neproběhlo
Snížení energetické náročnosti MŠ Slunéčko, Beniškové	<i>projekt ve fázi přípravy projektu</i>	neproběhlo	neproběhlo	neproběhlo	neproběhlo
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kořenského, obj. MŠ nám. 14. října	<i>projekt ve fázi přípravy projektu</i>	neproběhlo	neproběhlo	neproběhlo	neproběhlo
Místní akční plán III	<i>projekt ve fázi přípravy projektu</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Částky celkem	84 426 946,70 Kč	3 539 383,46 Kč	2 993 930,46 Kč	1 324 308,00 Kč	779 568,39 Kč